

PROFICON : Ihr Erfolg ist unser Ziel!

Sie möchten Ihre Projekte erfolgreich, termin- und kostengerecht abwickeln?

Dann werden Sie sich früher oder später für professionelles Projektmanagement entscheiden!

Moderne Unternehmen sind sich der Notwendigkeit operativer Projektarbeit bewusst. Die Hauptaufgaben der operativen Projektarbeit sind die Planung und Steuerung eines Projektes, sowie Kostenschätzung, Personalführung und Vergabe von Arbeitspaketen. Die relevanten Instrumente dabei sind unter anderem: Projektauftrag, Projekthandbuch, Projektplan, Arbeitspakete, Statusberichte, etc.. Projektmanagement ist der Garant für die Abwicklung Ihrer Projekte innerhalb des gesetzten Zeit- und Aufwandsrahmen, sowie innerhalb sinnvoller Strukturen.

Unter Projektmanagement verstehen wir eine Führungsaufgabe, die die fachübergreifende Koordination, Planung, Steuerung und Überwachung von Projekten entsprechend der jeweiligen klar und unmissverständlich definierten Projektziele umfasst.

Nehmen Sie den direkten Kurs auf Ihr Projektziel!

PROFICON versteht Projektmanagement (PM) als zielorientierten Veränderungsprozess, basierend auf der Interaktion von Methode, Prozess, Struktur und Mensch.

Die Integration von Beratung, Führung, Begleitung und Unterstützung in einem ganzheitlichen Kontext führen zu einem full-service-concept, das Ihnen einen Ansprechpartner während des gesamten Prozesses garantiert.

Von der Insertion bis zur Evaluation - alles aus einer Hand.

Die Einbindung unterschiedlichster Kompetenzschwerpunkte unserer Kollegen ermöglicht die Flexibilität, die nötig ist, in Projektprozessen die nötigen Modifikationen vorzunehmen.

Die Grundlage unserer Arbeit ist die vertrauensvolle Kooperation zwischen PROFICON und seinen Kunden. Nur auf der Basis gegenseitigen Vertrauens ist eine freier und offener Informationsfluss möglich.

Wir sprechen die Dinge an!
Und handeln danach!

PROFICON Ihr Dienstleister für modernes und zeitgemäßes Projektmanagement!

Wir bieten unseren Kunden Consulting, Service, und Training an. Mit PROFICON erhalten Ihre Projekte Planungssicherheit und Kostentransparenz.

Wir begleiten Ihre Projekte von der Planung bis zur Evaluation.

Wir sorgen für klare und eindeutige Definition Ihrer Projektanforderungen, die Strukturierung Ihrer Projektplanung, den Aufbau Ihrer Projektorganisation, die Übernahme Ihrer Projektsteuerung und Ihres Projektcontrollings. Wir installieren klare und offene Kommunikationsabläufe und eine kontinuierliche Koordination und Steuerung ihres Projektprozesses bis zum Projektabschluss.

**PROFI
CON**

Projektberatung GmbH


St. Anna Straße 8
86825 Bad Wörishofen

T: 0 82 47 / 9 01 - 79

F: 0 82 47 / 9 01 - 78

www.proficon-consult.de

info@proficon-consult.de



Sie haben Ihr Projektziel definiert. Und dann?

Bereits vor Projektstart definiert PROFICON die relevanten Stakeholder, welche Ziele im Projekt sinnvoll verfolgt werden sollten und wie diese kostengünstig und termingerecht erreicht werden können – oder welche Alternativen es gibt. Wir definieren die Kernaufgaben, die Aufgabenverteilung im Projekt, die Risiken und Besonderheiten und die Auswirkungen des Projektes auf das Unternehmen.

Gut geplant ist halb erledigt!

Die Komplexität von Projektprozessen wird in der Praxis oftmals unterschätzt. Der Vorplanung wird nicht das nötige Gewicht beigemessen.

Die Folge: Projekte dauern länger und werden teurer als geplant, die Ergebnisse entsprechen nicht den Erwartungen.

Deshalb ist in dieser Phase eine umfassende Sichtung aller Anforderungen und Inhalte unverzichtbar. Nur dann kann der Aufwand eingeschätzt werden und ein realistischer Projektplan erstellt werden.

PROFICON hilft Ihnen dabei, die Aufgaben in sinnvolle Teilprojekte zu zerlegen und diese wiederum in Arbeitspakete zu untergliedern.

Wir setzen den zeitlichen Rahmen und definieren Meilensteine, anhand derer sich der Projektlauf orientiert, und wir definieren anfallenden Kosten und die benötigten Ressourcen.

Planung aus einer Hand!

Eine klare Organisation beugt Fehlern vor!

Projektmanagement definiert Regelungen, die neben der Linienorganisation bestehen, aber diese nicht behindern dürfen.

Durch die Projektorganisation werden alle Stakeholder in einer möglichst flachen Organisationsstruktur zusammengefasst.

Durch eine klare und eindeutige Projektorganisation kennen alle Projektbeteiligten ihre Funktionen, ihre Verantwortungsbereiche und ihre Rechte bzw. Pflichten.

Die Mitarbeiter von PROFICON unterstützen Sie beim Aufbau und Ablauf Ihrer organisatorischen PM-Strukturen mit langjähriger Erfahrung und zeitgemäßem Know-how.

Projektsteuerung erfordert Erfahrung!

Die Steuerung und Überwachung des tatsächlichen Projektverlaufs kann in der Realisierungsphase nur so gut wie die vorausgegangene Planung sein.

Die Projektsteuerung versucht Entwicklungen und Probleme vorherzusehen und diese in die Ablaufplanung einzubinden. Voraussetzung dafür ist ein offener und gesicherter Informationsfluss. Projektsteuerung beinhaltet, das definierte Projektziel im vereinbarten Zeit- und Budgetrahmen zu erreichen.

Kontinuierliches Controlling spart Zeit und Kosten

Das Controlling im PM umfasst die Planung, Kontrolle, Information, Koordination und Motivation von Mitarbeitern und den definierten Arbeitsabläufen.

Die Aufgaben des Controllings liegen in der Schaffung der wesentlichen organisatorischen Voraussetzungen für Projektmanagement, der Abwicklung im Unternehmen, der Verdichtung der Projektinformation an die Verantwortlichen z.B. Vorstände sowie der Planung und Überwachung im Detail.

Es trägt zur Minimierung der Fehlerquellen bei, gewährleistet die Berichterstattung an den Projektleiter, den Auftraggeber und an das zentrale Controlling, sowie ggf. weiterer Stakeholder.

Offene Kommunikation – die Grundvoraussetzung im PM!

Ohne offene, ehrliche und klare Kommunikation ist erfolgreiches PM nicht möglich.

Alle Stakeholder entsprechend ihrem Informationsbedarf zu informieren, obliegt dem Projektleiter.

Strukturierte und vertrauensfördernde Kommunikationsabläufe verbessern die Mitarbeiterführung und -motivation, vereinfachen Verhandlungen mit Subunternehmern und die Steuerung bzw. Abstimmung von Terminen.

Abschluss des Projektes – der lernende Blick in die Zukunft

Projekte sind naturgemäß ihrer Definition nach zeitlich befristete Arbeitsabläufe, d.h. schon bei Start eines Projektes ist der Zeitpunkt festgelegt, zu dem es formel und offiziell beendet ist.

Beim Projektabschluss werden das Projektergebnis von der Projektgruppe festgestellt und schriftlich im Abschlussbericht fixiert, eine Wertschöpfungsermittlung für zukünftige Projekte erstellt und die Ergebnisse mittels einer Präsentation dem Auftraggeber übergeben.

PROFICON ist es wichtig die Arbeit aller Beteiligten zu würdigen, spricht einen dem Projekt angemessenen Abschluss zu geben.